



2025年3月28日

各位

会社名 京王電鉄株式会社
代表者名 代表取締役社長
社長執行役員 都村 智史
(コード番号 9008 東証プライム市場)
問合せ先 新宿再開発推進室
課長 中川 太郎
(電話 03-5315-4761)

新宿駅西南口地区開発計画の変更について

当社は、2023年8月2日付の「新宿駅西南口地区開発計画および京王線新宿駅改良工事について」において公表いたしました新宿駅西南口地区開発計画（以下、「本計画」）について、本日開催の取締役会において、下記のとおり変更することを決定いたしましたので、お知らせします。

記

1. 変更の理由

本計画のうち南街区について本日時点で新築工事の着工に至っておらず、工期の見直しを行うことを決定いたしました。

2. 変更の内容

(変更前)

南街区工期 2023年度～2028年度（予定）

(変更後)

南街区工期 2023年度～未定

3. 今後の見通し

2025年3月期の当社および連結業績における本件の影響は軽微です。今後開示すべき事項が生じた際には、速やかに開示いたします。

以上